



PROCESSO Nº 016705/2023 – SMSPP CONCORRÊNCIA Nº. -000/2023 – SRP		MUNICÍPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL SMSPP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										SINAPI (DESONERADO): 15/09/2023 00:06:58 (Data de Preço:08/2023) / SICRO: Roraima - Abril de 2023			
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ROTATÓRIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS												LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - TODOS OS BAIRROS DA CIDADE			
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	MESES												PREÇO TOTAL (R\$)	%
		1 Jan	2 Fev	3 Mar	4 Abr	5 Mai	6 Jun	7 Jul	8 Ago	9 Set	10 Out	11 Nov	12 Dez		
1 IRRIGAÇÃO DAS ÁREAS VERDES															
1.1	Irrigação da área verde dos canteiros centrais das ruas e avenidas ajardinadas, rotatórias, parques, praças e jardins da cidade de Boa Vista mediante a utilização de caminhões pipa devidamente equipados e sinalizados para o transporte e distribuição d'água	13,51%	13,51%	13,51%	6,76%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	6,76%	13,51%	13,51%	13,51%	17.963.533,82	31,02%
		2.427.504,57	2.427.504,57	2.427.504,57	1.213.752,28	242.750,46	242.750,46	242.750,46	242.750,46	1.213.752,28	2.427.504,57	2.427.504,57	2.427.504,57		
2 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES															
2.1	Capina e limpeza das áreas verdes dos canteiros centrais de ruas e avenidas, rotatórias, praças e jardins da cidade de Boa Vista	6,85%	6,85%	6,85%	8,90%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	8,90%	6,85%	6,85%	6,85%	16.814.606,94	29,04%
		1.151.685,41	1.151.685,41	1.151.685,41	1.497.191,02	1.727.528,11	1.727.528,11	1.727.528,11	1.727.528,11	1.497.191,02	1.151.685,41	1.151.685,41	1.151.685,41		
		199.127,50	199.127,50	199.127,50	219.040,25	258.865,75	258.865,75	258.865,75	258.865,75	219.040,25	199.127,50	199.127,50	199.127,50		
2.2	Unidade de Trabalho (Serviços Diversos)	7,46%	7,46%	7,46%	8,21%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	8,21%	7,46%	7,46%	7,46%	2.668.308,50	4,61%
2.3	Unidade de Trabalho Fixa (Praças e Jardins)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	3.941.268,00	6,81%
		328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00	328.439,00		
3 PODA															
3.1	Poda de gramíneas e forrações (inclusive vegetação nativa)	6,85%	6,85%	6,85%	8,90%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	8,90%	6,85%	6,85%	6,85%	6.947.352,58	12,00%
		475.846,07	475.846,07	475.846,07	618.599,88	713.769,10	713.769,10	713.769,10	713.769,10	618.599,88	475.846,07	475.846,07	475.846,07		
		101.790,00	101.790,00	101.790,00	132.327,00	152.685,00	152.685,00	152.685,00	152.685,00	132.327,00	101.790,00	101.790,00	101.790,00		
3.2	Poda de árvores (ficus ,oitis, ipês e etc.)	6,85%	6,85%	6,85%	8,90%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	8,90%	6,85%	6,85%	6,85%	1.486.134,00	2,57%
		101.790,00	101.790,00	101.790,00	132.327,00	152.685,00	152.685,00	152.685,00	152.685,00	132.327,00	101.790,00	101.790,00	101.790,00		
3.3	Unidade de Trabalho em Poda / Arbustos (alamandas, buganvilles, iresines etc..)	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	931.046,40	1,61%
		72.738,00	72.738,00	72.738,00	72.738,00	87.285,60	87.285,60	87.285,60	87.285,60	72.738,00	72.738,00	72.738,00	72.738,00		
		4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
3.4	Adubação química (de cobertura)	38.504,45	38.504,45	38.504,45	38.504,45	154.017,80	154.017,80	154.017,80	154.017,80	38.504,45	38.504,45	38.504,45	38.504,45	924.106,80	1,60%
3.5	Aplicação de defensivos	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	317.230,72	0,55%
		19.826,92	19.826,92	19.826,92	19.826,92	39.653,84	39.653,84	39.653,84	39.653,84	19.826,92	19.826,92	19.826,92	19.826,92		
4 PLANTIO, REPLANTIO DE GRAMÍNEAS, FORRAÇÕES E FLORES OU ÁRVORES															
4.1	Plantio de gramíneas e forrações (inclusive retirada de aterro e colocação de terra preparada) tipo grama esmeralda, batatais, amendoim, onze horas etc	5,88%	5,88%	5,88%	8,82%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	8,82%	5,88%	5,88%	5,88%	2.015.520,00	3,48%
		118.560,00	118.560,00	118.560,00	177.840,00	237.120,00	237.120,00	237.120,00	237.120,00	177.840,00	118.560,00	118.560,00	118.560,00		
		4,90%	4,90%	4,90%	5,88%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	5,88%	4,90%	4,90%	4,90%		
4.2	Replanteio de gramíneas e forrações (inclusive retirada de aterro e colocação de terra preparada) tipo grama esmeralda, batatais, amendoim, onze horas etc	4.548,00	4.548,00	4.548,00	5.457,60	13.644,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00	5.457,60	4.548,00	4.548,00	4.548,00	92.779,20	0,16%
4.3	Plantio de árvores (inclusive preparo de cova, retirada de aterro e colocação de terra preparada), tipo Ipê, oiti, pau preto etc.	4,55%	4,55%	4,55%	9,09%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	9,09%	4,55%	4,55%	4,55%	528.000,00	0,91%
		24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
		5,88%	5,88%	5,88%	8,82%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	8,82%	5,88%	5,88%	5,88%		
4.4	Plantio de arbustos (inclusive preparo de cova, retirada de aterro e colocação de terra preparada) tipo bougainville, resedá, etc.	50.109,00	50.109,00	50.109,00	75.163,50	100.218,00	100.218,00	100.218,00	100.218,00	75.163,50	50.109,00	50.109,00	50.109,00	851.853,00	1,47%
		6,10%	6,10%	6,10%	7,32%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	7,32%	6,10%	6,10%	6,10%		
4.5	Plantio de flores anuais e perenes e arbustos de pequeno porte (inclusive preparo de terreno, retirada de aterro e colocação de terra preparada) tipo alamandas, ixoras, iresines, durantas, etc.	29.460,00	29.460,00	29.460,00	35.352,00	58.920,00	58.920,00	58.920,00	58.920,00	35.352,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	483.144,00	0,83%
4.6	Plantio de flores temporarias ou sazonais (inclusive preparo de terreno, retirada de aterro e colocação de terra preparada) tipo Zíneas, tagetes, petúnias, vincas etc.	6,10%	6,10%	6,10%	7,32%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	7,32%	6,10%	6,10%	6,10%	1.946.352,00	3,36%
REEMBOLSO MENSAL (R\$)		5.160.818,92	5.160.818,92	5.160.818,92	4.624.647,90	4.424.256,66	4.424.256,66	4.424.256,66	4.424.256,66	4.624.647,90	5.160.818,92	5.160.818,92	5.160.818,92	57.911.235,96	100,0%
PORCENTAGEM PARCIAL (%)		8,91%	8,91%	8,91%	7,99%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	7,99%	8,91%	8,91%			
REEMBOLSO ACUMULADO (R\$)		5.160.818,92	10.321.637,84	15.482.456,76	20.107.104,66	24.531.361,32	28.955.617,98	33.379.874,64	37.804.131,30	42.428.779,20	47.589.598,12	52.750.417,04	57.911.235,96		
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)		8,91%	17,82%	26,73%	34,72%	42,36%	50,00%	57,64%	65,28%	73,27%	82,18%	91,09%	100,00%		